



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione del R.U.P. n. 4 del 23/09/2021

Repertorio Generale n. 1119 del 23/09/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 07.12.2020 E FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 07.12.2020 - CIG:61704765EO, ALL'ARCH. SERGIO ZAPPIA, PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA EX CHIESA S. GIUSEPPE ED AREA ANNESSA, NELLA FRAZIONE MAZZEO-TAORMINA, MEDIANTE IL RECUPERO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE DI VALORE STORICO CULTURALE CON RIPRISTINO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA". CUP: E85C10005200006 CIG: 6059637AA2.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione del R.U.P. n. 4 del 23/09/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 07.12.2020 E FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 07.12.2020 - CIG:61704765EO, ALL'ARCH. SERGIO ZAPPIA, PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA EX CHIESA S. GIUSEPPE ED AREA ANNESSA, NELLA FRAZIONE MAZZEO-TAORMINA, MEDIANTE IL RECUPERO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE DI VALORE STORICO CULTURALE CON RIPRISTINO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA". CUP: E85C10005200006 CIG: 6059637AA2.

IL RUP

Richiamato il provvedimento sindacale n. 31 del 20.02.2014 con il quale alla scrivente è stata attribuita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento relativa al progetto di *“Adeguamento normativo e funzionale della ex Chiesa S. Giuseppe ed area annessa, nella frazione Mazzeo-Taormina, mediante il recupero strutturale dell’immobile di valore storico culturale con ripristino della fruizione pubblica”*;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Municipale n. 62 dell’8.04.2014 è stato approvato il progetto esecutivo di *“Adeguamento normativo e funzionale della ex Chiesa S. Giuseppe ed area annessa, nella frazione Mazzeo-Taormina, mediante il recupero strutturale dell’immobile di valore storico culturale con ripristino della fruizione pubblica”* redatto dall’U.T.C. a firma dell’Arch. Lucia Calandrucchio, per un importo complessivo di €. 850.000,00 di cui €. 328.098,92 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €. 521.901,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- l'opera in oggetto è stata ammessa a finanziamento dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – politiche Urbane e abitative, giusto D.D.G. n. 2147 del 10.09.2014 per l'importo complessivo di €. 803.000,00 così distinto:

A) Importo dei Lavori a base d'Asta	€ 328.098,92 +
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 474.901,08 =</u>
Totale importo progetto	€ 803.000,00

- con Determina Dirigenziale n° 203 del 14.10.2015 veniva conferito l'incarico professionale di *Direzione Lavori, Contabilità, Misure e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* relativo al progetto denominato “*Adeguamento normativo e funzionale della ex Chiesa S. Giuseppe ed area annessa, nella frazione di Mazzeo, mediante il recupero strutturale dell'immobile di valore storico culturale con ripristino della fruizione pubblica*”, a favore del RTP Lazzari-Zappia -Fiamingo-Porcino - Capogruppo/Mandatario Arch. Giovanni Lazzari – Via Scite n. 4 – 98124 Messina;

- con D.R.S. n. 1370 del 15.06.2015, è stato assunto l'impegno della somma di € 738.341,34 imputata sul capitolo 672438 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015;

- si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante, che è stata approvata con Determina del RUP n. 211 del 29.06.2018 e conseguentemente è stato emesso D.D.G n. 2352 del 04.09.2018, per l'importo complessivo di €. 803.000,00 così distinto:

A) Importo dei Lavori a base d'Asta	€ 298.986,04 +
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 301.943,60 =</u>
Totale importo progetto	€ 600.929,64

le cui spese vengono impegnate sul capitolo 672457, impegno n. 13;

- che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – politiche Urbane e abitative, ha emesso D.R.S. n. 4350 del 16.12.2020 di € 12.549,73 relativo alle competenze tecniche per la progettazione e C.S.E. per il progetto denominato “*Adeguamento normativo e funzionale della ex Chiesa S. Giuseppe ed area annessa, nella frazione di Mazzeo, mediante il recupero strutturale dell'immobile di valore storico culturale con ripristino della fruizione pubblica*” **CIG: 61704765EO**;

- che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – politiche Urbane e abitative, ha emesso D.R.S. n. 4371 del 17.12.2020 di € 11.991,02 relativo alle competenze tecniche per la progettazione e C.S.E. per il progetto denominato “*Adeguamento normativo e funzionale della ex Chiesa S. Giuseppe ed area annessa, nella frazione di Mazzeo, mediante il recupero strutturale dell'immobile di valore storico culturale con ripristino della fruizione pubblica*” **CIG: 61704765EO**;

- che con nota, protocollo generale n. 19519 del 27.07.2021, il Responsabile dell'Area urbanistica e LL.PP., chiedeva, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, l'applicazione della quota vincolata all'avanzo presunto di amministrazione per € 24.540,75, relativa agli importi dei due Decreti (D.R.S. n. 4350 del 16.12.2020 di € 12.549,73 e D.R.S. n. 4371 del 17.12.2020 di € 11.991,02);

- con Delibera di Giunta n. 211 del 29.07.2021, veniva approvato, ai sensi dell'art. 187 comma 3 quinquies del D. Lgs. 267/2000, la variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021, per l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione presunto anno 2020 di parte vincolata sotto la voce “Vincoli

derivanti da trasferimenti” per l’importo di € 24.540,75, relativo al totale dei due Decreti (D.R.S. n. 4350 del 16.12.2020 di € 12.549,73 e D.R.S. n. 4371 del 17.12.2020 di € 11.991,02) e, che tale importo può essere imputato al Capitolo 05022.02.00502201 del Bilancio esercizio 2021;

- che con Determina Dirigenziale n. 181 del 01.09.2021 è stata impegnata, all’Impegno 899/2021, la somma di € 24.540,75, al Capitolo 05022.02.00502201 del Bilancio esercizio 2021, per il servizio svolto dall’RTP Lazzari-Zappia-Fiamingo, relativo alla progettazione e C.S.E. per il progetto di variante denominato “*Adeguamento normativo e funzionale della ex Chiesa S. Giuseppe ed area annessa, nella frazione di Mazzeo, mediante il recupero strutturale dell’immobile di valore storico culturale con ripristino della fruizione pubblica CIG: 61704765EO*”, somme da corrispondere ai seguenti professionisti:

✓ Arch. Giovanni Lazzari	€ 7.222,10
✓ Arch. Giovanni Fiamingo	€ 10.374,36
✓ Arch. Sergio Zappia	€ <u>6.944,29</u>
Totale	€ 24.540,75

Vista:

- **la Fattura n. 4** del 07.12.2020 introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 29960 del 09.12.2020 di € 3.266,09, emessa dall’Arch. Sergio Zappia, di cui € 3.140,47 Imponibile ed € 125,62 per oneri di Cassa al 4%;

- **la Fattura n. 5** del 07.12.2020 introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 29961 del 09.12.2020 di € 3.678,20 emessa dall’Arch. Sergio Zappia, di cui € 3.536,73 Imponibile ed € 141,47 per oneri di Cassa al 4%;

Vista la nota relativa alla dichiarazione ai sensi dell’art. 3, c. 7 della Legge n. 136/2010 trasmessa dall’Arch. Sergio Zappia, introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 9084 del 08.04.2021;

Visto il certificato di regolarità INARCASSA, dal quale si evince che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture, per un totale di € 6.944,29, a favore dell’Arch. Sergio Zappia, componente del RTP, nato a Messina il 30.11.1953, residente a Messina, Cpl Top Residence C.da Petrarò Vill. Ganzirri, C.F.:ZPPSRG53S30F158E, P.I.: 01314180836, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n. 167 dal 05.09.1980 Sez. A, relative alla progettazione e C.S.E. per il progetto di variante denominato “*Adeguamento normativo e funzionale della ex Chiesa S. Giuseppe ed area annessa, nella frazione di Mazzeo, mediante il recupero strutturale dell’immobile di valore storico culturale con ripristino della fruizione pubblica CIG: 61704765EO*”.

Dato atto che le prestazioni, riguardanti le suddette fatture, sono state rese dal RTP incaricato e, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione delle stesse;

Visti

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.

D E T E R M I N A

Per motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di procedere** alla liquidazione delle seguenti fatture:

- ✓ **Fattura 4** del 07.12.2020 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 29960 del 09.12.2020 di € 3.266,09, emessa dall'Arch. Sergio Zappia di cui € 3.140,47 Imponibile ed € 125,62 per oneri di Cassa al 4%;
 - ✓ **la Fattura n. 5** del 07.12.2020 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 29961 del 09.12.2020 di € 3.678,20 emessa dall'Arch. Sergio Zappia, di cui € 3.536,73 Imponibile ed € 141,47 per oneri di Cassa al 4%.
2. **Dare atto** che l'importo totale delle due fatture risulta essere pari ad € 6.944,29, e riguardano la progettazione e C.S.E. per il progetto di variante denominato "*Adeguamento normativo e funzionale della ex Chiesa S. Giuseppe ed area annessa, nella frazione di Mazzeo, mediante il recupero strutturale dell'immobile di valore storico culturale con ripristino della fruizione pubblica* **CIG: 61704765EO** e che, per tale importo, è stato preso impegno n. 899/2021 alla Missione 5, Programma 2, Titolo II, Macroaggregato 2, Capitolo 05022.02.00502201 del Bilancio esercizio 2021, giusta Determina Dirigenziale n. 181 del 01.09.2021.
 3. **Dare atto** che il servizio è stato reso nell'anno di riferimento.
 4. **Di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
 5. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal RUP

(PONTURO RAMONA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 4 del 23/09/2021

IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 07.12.2020 E FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 07.12.2020 - CIG:61704765EO, ALL'ARCH. SERGIO ZAPPIA, PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA EX CHIESA S. GIUSEPPE ED AREA ANNESSA, NELLA FRAZIONE MAZZEO-TAORMINA, MEDIANTE IL RECUPERO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE DI VALORE STORICO CULTURALE CON RIPRISTINO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA". CUP: E85C10005200006 CIG: 6059637AA2

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 23/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina