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COMUNE DI TAORMINA

Citta Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA'

PRODUTTIVE E SUAP
II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 358 del 09/10/2023

Oggetto: PERIZIA DI VARIANTE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E
SUPPLETIVA - PROGETTO ESECUTIVO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
PALAZZO DEI CONGRESSI DI TAORMINA" CIG: A00836B3E7 (ART. 38 DEL D.LGS. N°
36/2023).

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 22 del 04.07.2023 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art.
107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell’Area Urbanistica, LL.PP. —
Cimiteri — Attivita Produttive e SUAP, con la conseguente titolarita della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso che il Comune di Taormina ¢ proprietario della struttura denominata “PALAZZO DEI
CONGRESSI” sita in Piazza Vittorio Emanuele, angolo Via Teatro Greco, individuato in Catasto al Foglio
15 particella 682 (Corpo Serbatoio Antincendio) e particella 683 Subalterno 2 (Edificio Palacongressi),
avente come destinazione d’uso “Congressuale, cine-teatrale e Area suscettibile di grandi affollamenti in
genere”;

Considerato:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 304 del 25.08.2023 ¢ stato approvato il progetto esecutivo

per i lavori di “Miglioramento sismico del Palazzo dei Congressi di Taormina”, di proprieta comunale,
redatto dall’Ing. Giuseppe Carmelo Vadala incaricato con Determina Dirigenziale n. 273 del 02.08.2023, per
un importo complessivo di € 94.751,14 di cui € 68.927,98 per lavori a base d’asta, € 4.419,37 per oneri per la
sicurezza, ed € 21.403,78 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che ¢ in atto il completamento delle verifiche sismiche relative al Palazzo dei Congressi;

- che durante dette verifiche, si ¢ riscontrata la necessita di eseguire piccole variazioni di lavori, come la
revisione dei servizi igienici, la maggiore tinteggiatura ed il maggior ripristino delle parti ammalorate.
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Pertanto ¢ emersa 1’esigenza di rimodulare il Q.T.E. in quanto le opere in variante si rendono necessarie per
dare I’opera completa;

- che il Responsabile Unico del Progetto per I’esecuzione della Perizia di Variante Assestamento Quadro
Economico e Suppletiva del progetto di “Miglioramento sismico del Palazzo dei congressi di Taormina”, ¢
I’Ing. Massimo PUGLISI Responsabile dell’Area Urbanistica e LL.PP. dell’Ente;

Vista:

- la Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e Suppletiva del progetto di “Miglioramento
sismico del Palazzo dei congressi di Taormina”, richiesta dal R.U.P. ed introitata al protocollo generale
dell’Ente al n. 32502 del 06.10.2023;

- la Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e Suppletiva del progetto di “Miglioramento
sismico del Palazzo dei congressi di Taormina” redatta dal Dott. Ing. Giuseppe Carmelo VADALA, costituita
dai seguenti elaborati:

1) TAV P0O1: RELAZIONE TECNICA;

2) TAV P02: ELENCO PREZZI;

3) TAV P03: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
4)TAV P04: QUADRO COMPARATIVO;

5) TAV P05: QUADRO ECONOMICO;

Dato atto che I’intervento non ¢ strutturale, slegato dal Collaudo statico dell’immobile, consistente in opere
di manutenzione ordinaria;

Visto:
il quadro economico della Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e Suppletiva del progetto
di “Miglioramento sismico del Palazzo dei congressi di Taormina”, come sotto richiamato, dal quale si
evince che I’importo complessivo ¢ di € 93.309,24 di cui € 75.007,58 per lavori, € 4.779,37 per oneri per la
sicurezza ed € 18.301,67 per somme a disposizione dell’ Amministrazione:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO
ORIGINARIO | POST GARA PERIZIA IMPEGNARE
A) |LAVORI
1) Lavori € 73.347,35 € 73.347,35 € 82.810,71
2) Oneri per la sicurezza € 4.419,37] € 4.419,37 € 4.779,37
3) Oneri per la manodopera € 21.940,32| € 21.940,32 € 24.771,09
Lavori a base d’asta € 68.927,98) € 68.927,98 € 78.031,34
Ribasso d'asta 10% R € 6.892,80 € 7.803,13]
Sommano € 68.927,98| € 62.035,18 € 70.228,21
4) Oneri di sicurezza € 4.419,37] € 4.419,37 € 4.779,37]
Importo lavori € 73.347,35| € 66.454,55 € 75.007,58| € 8.553,02

SOMME A DISPOSIZIONE

B) DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti sui lavori (compreso
1) IVA) 5% € 3.667,37| € 3.667,37 [9) -€ 3.667,37
Oneri aggiuntivi a discarica
autorizzata di “rifiuti speciali”

2) compreso IVA 22% € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.300,00 € 200,00
3) IVA 22% sull’importo dei lavori € 16.136,42| € 14.620,00 € 16.501,67| € 1.881,67
4) Incentivi per funzioni tecniche € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
Sommano € 21.403,78| € 19.887,37 € 18.301,67 -€ 1.085,70
7) Ribasso d'asta 10% € 6.892,80 € 7.803,13
8) IVA 22% su ribasso d’'asta € 1.516,42 € 1.716,69
9) Economie € 8.409,21 € 9.519,82
10) Sommano
TOTALE € 94.751,13| € 86.341,92 € 93.309,24 € 7.467,32
Somme presenti sul capitolo € 12.587,32
Somme da impegnare per perizip € 6.967,32
Somme da impegnare per
incentivi per funzioni tecniche € 500,00
|Economie sul capitolo € 5.120,00

Visto il verbale di verifica, ai fini della validazione della Perizia di Variante Assestamento Quadro

Economico e Suppletiva del progetto di “Miglioramento sismico del Palazzo dei Congressi di Taormina”
datato 09.10.2023;
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Visto il verbale di validazione della Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e Suppletiva del
progetto di “Miglioramento sismico del Palazzo dei Congressi di Taormina” datato 09.10.2023;

Accertato:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 224 dell’08.07.2023, veniva approvato il cronoprogramma delle
attivita da eseguire presso il Palazzo dei Congressi;
- che con la stessa Delibera di Giunta Municipale n. 224 dell’08.07.2023, ¢ stata assegnata la somma di
€ 150.000,00, IVA compresa, al Responsabile dell’Area Urbanistica, LL.PP. — Cimiteri — Attivita Produttive e
SUAP, finalizzata alla realizzazione degli interventi da effettuare presso il Palazzo dei Congressi.

Ritenuto pertanto che bisogna approvare la Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e
Suppletiva del progetto di “Miglioramento sismico del Palazzo dei congressi di Taormina” per 1’ importo
complessivo di € 93.309,24, di cui € 75.007,58 per lavori, € 4.779,37 per oneri per la sicurezza ed
€ 18.301,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visti :
-1 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- lalegge 7 agosto 1990, n 241;
-il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:

1) Di approvare la Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e Suppletiva del progetto di
“Miglioramento sismico del Palazzo dei congressi di Taormina”, di proprieta comunale per un importo
complessivo di € 93.309,24 di cui € 75.007,58 per lavori, € 4.779,37 per oneri per la sicurezza ed
€ 18.301,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto secondo il quadro economico sotto
riportato:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DA
ORIGINARIO | POST GARA PERIZIA IMPEGNARE
A) LAVORI
1) Lavori € 73.347,35| € 73.347,35 € 82.810,71
2) (Oneri per la sicurezza € 4.419,37] € 4.419,37 € 4.779,37]
3) Oneri per la manodopera € 21.940,32| € 21.940,32 € 24.771,09
Lavori a base d’asta € 68.927,98| € 68.927,98 € 78.031,34
Ribasso d'asta 10% R € 6.892,80 € 7.803,13|
Sommano € 68.927,98) € 62.035,18 € 70.228,21
4) Oneri di sicurezza € 4.419,37 € 4.419,37 € 4.779,37|
Importo lavori € 73.347,35 € 66.454,55 € 75.007,58| € 8.553,02

SOMME A DISPOSIZIONE

B) DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti sui lavori (compreso
1) IVA) 5% € 3.667,37| € 3.667,37 0 -€ 3.667,37
(Oneri aggiuntivi a discarica
autorizzata di “rifiuti speciali”

2) compreso IVA 22% € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.300,00 € 200,00
3) IVA 22% sull’importo dei lavori € 16.136,42| € 14.620,00 € 16.501,67| € 1.881,67
4) Incentivi per funzioni tecniche € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
Sommano € 21.403,78| € 19.887,37 € 18.301,67 -€ 1.085,70
7) Ribasso d'asta 10% € 6.892,80 € 7.803,13|
8) IVA 22% su ribasso d'asta € 1.516,42 € 1.716,69
9) Economie € 8.409,21 € 9.519,82
10) Sommano
TOTALE € 94.751,13| € 86.341,92 € 93.309,24 € 7.467,32
Somme presenti sul capitolo € 12.587,32
Somme da impegnare per perizip € 6.967,32
Somme da impegnare per
incentivi per funzioni tecniche € 500,00
|Economie sul capitolo € 5.120,00

2) Di dare atto che la superiore Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e Suppletiva del
progetto di “Miglioramento sismico del Palazzo dei congressi di Taormina” ¢& composta dai seguenti
elaborati:
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1) TAV PO1: RELAZIONE TECNICA;

2)TAV P02: ELENCO PREZZI;

3) TAV P03: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
4)TAV P04: QUADRO COMPARATIVO;

5) TAV P05: QUADRO ECONOMICO.

3) Prendere atto del Verbale di Verifica datato 09.10.2023, ai fini della validazione della Perizia di Variante
Assestamento Quadro Economico e Suppletiva del progetto di “Miglioramento sismico del Palazzo dei
congressi di Taormina” ha avuto esito positivo.

4) Prendere atto del Verbale di Validazione della Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e
Suppletiva del progetto di “Miglioramento sismico del Palazzo dei congressi di Taormina” del 09.10.2023.

5) Prendere atto che I’intervento non ¢ strutturale, slegato dal Collaudo statico dell’immobile consistente in
opere di manutenzione ordinaria.

6) Dare atto che I’importo complessivo della Perizia di Variante Assestamento Quadro Economico e
Suppletiva del progetto di “Miglioramento sismico del Palazzo dei congressi di Taormina” di € 93.309,24,
L.V.A. inclusa trova copertura nelle somme assegnate con Delibera di Giunta Municipale n. 224
dell’08.07.2023;

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’ Albo pretorio per la pubblicazione nonché
sul sito www.comune.taormina.me.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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http://www.comune.taormina.it/

